



Empowering Madagascar's Farmers for a Sustainable Tomorrow



Porteur de projet :
Fenohery
FANOMEZANIRINA

contact : +261342047213

mail: fenohery@fata.plus

site : fata.plus

incubateur
ZAFY TODY

PROCÈS-VERBAL D'ÉVALUATION DES OFFRES

- INSTALLATION ET AGENCEMENT

Objet : Évaluation des offres pour les travaux de rénovation de bâtiment bureautique au profit de FATAPLUS

Présents :

- Représentant de FATAPLUS : FANOMEZANIRINA FENOHERY

Lieu : Lot II H 35 GTER Ankadindramamy, Antananarivo V.

Référence : PV-EVAL-2025-001

Date : 15 octobre 2025

I. Contexte

FATAPLUS a lancé une consultation pour des travaux d'aménagement intérieur et de peinture murale :

- Dallage béton lissé sur 20 m²
- Peinture murale (préparation + 2 couches)
- Main-d'œuvre et finitions complémentaires

Quatre entreprises ont répondu :

1. ENTREPRISE RAITRA (Facture Proforma N° 2025-10-052, 16/10/2025)
2. ENTREPRISE TITAN (Facture Proforma N° 2025-10-052, 16/10/2025)
3. ECCO (Facture Proforma N° 2025-10-123, 15/10/2025)
4. Art Construction (Facture N° FAC-2025-027, 15/10/2025)

Objectif : Sélectionner l'offre la plus adaptée en coût, adéquation, délai, qualité et fiabilité.

II. Analyse des Offres

1. Description des Offres

Entreprise	Scope principal	Coût HT (Ar)	Délai	Contingence	Garantie
RAITRA	Dallage 20 m ² + peinture + main-d'œuvre + annexes	1 500 000	~10-12 jours	100 000 Ar	12 mois
TITAN	Faux plafond 14 m ² + peinture 66 m ² (sans dallage)	1 200 000	15 jours	100 000 Ar	Sans
ECCO	Faux plafond + peinture + menuiserie complète	4 046 700	25 jours	192 700 Ar	Sans
Art Construction	Rénovation complète (maçonnerie, int/ext, finitions)	1 500 000	30 jours	Non précisée	6 mois

2. Comparaison Détaillée

Critère	RAITRA	TITAN	ECCO	Art Construction
Coût HT (Ar)	1 500 000	1 200 000	4 046 700	1 500 000
Délai (jours)	~10-12	15	25	30
Adéquation au besoin	Parfaite	Partielle	Excès	Trop large
Scope ciblé	Oui	Non	Non	Non
Contingence	100 000 Ar	100 000 Ar	192 700 Ar	Non précisée
Garantie	12 mois	sans	sans	6 mois

III. Analyse Comparative Approfondie

- Adéquation au besoin réel
 - Besoin prioritaire : Dallage 20 m² + peinture murale
 - RAITRA : 100 % conforme – aucun poste superflu
 - TITAN : manque le dallage
 - ECCO : surcharge menuiserie (2,7 M Ar)
 - Art Construction : rénovation globale hors cible
- Coût / Valeur Offre | Coût HT | Écart vs RAITRA | Valeur ajoutée ---|---|---|--- RAITRA
 | 1 500 000 | - | Scope parfait TITAN | 1 200 000 | -300 000 | Manque dallage ECCO |
 4 046 700 | +2 546 700 | Surcharge inutile Art | 1 500 000 | 0 | Trop large, délai long

RAITRA offre le meilleur rapport qualité/prix/adéquation.

- Délai & Réalisme
 - RAITRA : ~10-12 jours (travaux légers → réaliste)
 - TITAN : 15 jours
 - ECCO : 25 jours
 - Art : 30 jours
- Fiabilité & Avantages RAITRA
 - Même adresse que FATAPLUS (Lot II H 35 G bis/GTER) → proximité, réactivité
 - Paieement flexible : virement BRED + MVOLA
 - Contingence claire : 100 000 Ar

IV. Recommandation

L'ENTREPRISE **RAITRA** est retenue pour :

- Adéquation parfaite au besoin
- Coût maîtrisé : 1 500 000 Ar HT
- Délai rapide : ~10-12 jours
- Proximité physique → meilleur suivi
- Flexibilité de paiement

6. Économie vs ECCO : -2 546 700 Ar (63 %)
7. Meilleure valeur que TITAN.

RAITRA garantit une exécution rapide, conforme et économique – choix stratégique pour FATAPLUS.

V. Conclusion et Demande d'Approbation

Le choix de l'ENTREPRISE RAITRA (Facture Proforma N° 2025-10-052) permet :

- Une exécution immédiate des travaux prioritaires
- Un contrôle budgétaire strict à 1 500 000 Ar HT
- Une réduction des risques grâce à la proximité et à la clarté du devis

Nous sollicitons l'approbation formelle du bailleur pour :

1. Signer le bon de commande (réf. BC-2025-11-001)
2. Verser l'acompte de 50 % (750 000 Ar)
3. Lancer les travaux sous 48 heures

Signatures :

Représentant de FATA+
FANOMEZANIRINA Fenohery,



Date : 15/10/2025